

**Mercredi 16 janvier 2019**

Rue des Tambouyé, 8h45, temps défavorablement humide.



A noté : 80% des 3 tonnes d'enrobé à chaud ont été utilisés, et les 20% restant ont contribué à commencer la rue du Docteur Germain SAINT-RUF. Fin des travaux à 12h 15.

**Jeudi 17 janvier 2019**

Arrivée à la rue du Docteur Germain SAINT-RUF à 8h30, avec 3 tonnes d'enrobé à chaud.  
Temps maussade

La Rue du Docteur Claude SEJOR (à Cocoyer) était au programme, ce jour.



Rue Germain SAINT-RUF

- Chemin de Gédéon (à Rousseau)



Chemin de Gédéon



Des trous ont été nettoyés, décaissés, et brossés, afin de permettre une meilleure prise de l'enrobé.  
Aucun incident à déplorer. Fin des opérations 12 h 30.

**Jedi 31Janvier 2019**

8h 40, arrivée du chargement de 3 tonnes, temps pluvieux en début des travaux.  
- Angles des rues des Marches et Chevalier Vicomte BRAGELOGNE (au Bourg)



Angles des rues des Marches  
Et Chevalier Vicomte BRAGELOGNE (au Bourg)



**Fait marquant.**

Suite au passage en mairie de Mr MAQUIABA Jean-Claude le Mercredi 30 Janvier, se plaignant du mauvais état de la Rue du Docteur Augustin LEDENTUE à Mompierre, à la demande du Maire, une intervention inopinée a été faite par l'entreprise. Les travaux de bouchage de trou de l'ensemble du bourg ont été partagés avec la Rue du Docteur Augustin LEDENTUE, à Mompierre





Rue Germain SAINT-RUF



Rue Paul DUPALAN



Rue Gontran DAMAS



Chemin de GEDEON

**Jeudi 24 Janvier 2019**

Sh 30, arrivée du chargement de 3 tonnes, par un temps favorable, sec.  
- Rue Léon Gontran DAMAS (à Rousseau)

